Instituto Tecnológico de Costa Rica

Ingeniería en Computadores

# Principios de Modelado en Ingeniería

## Proyecto Battle Arena Challenge

Grupo: 3

Profesor: Marco Hernández Vásquez

Estudiantes:

Ana Araya Núñez

Saymon Brenes Martínez

Adalberto Mejías Bonilla

Angélica Obregón Arguedas

Octubre, 2026

# Sprint Retrospective

**1. ¿Qué funcionó bien?**

Entre los avances más significativos se encuentran la resolución de conflictos y merges porque a pesar de tener ciertos choques, logramos unificar el trabajo en la rama develop sin perder la funcionalidad del proyecto.

A su vez, la comunicación del equipo a través de un chat y llamadas frecuentes fue esencial para mantener la comunicación y estar al tanto de los cambios en las ramas, esto evitó conflictos.

**2. ¿Qué impedimentos encontramos?**

Nuestro principal impedimento fue al configurar la red y el firewall, pues tardamos mayor tiempo en conectar computadoras desde diferentes lugares. Aprendimos que el Firewall bloqueaba el puerto y que requeríamos de un VPN.

Además, la gestión de las ramas fue relevante pues al inicio creamos ramas intermedias llamadas sprint2 y sprint3 que causaron confusión entre el equipo y conflictos al integrar el código.

**3. ¿Qué decisión técnica cambiaríamos?**

Mayor comunicación sobre los nombres de los archivos y carpetas, las mayúsculas nos causaron conflictos por ejemplo teníamos servidor y Servidor. Además un archivo infraestructure y otro infrastructure. Esto nos generó ciertos inconvenientes al inicio.

**4. ¿Qué aprendimos sobre integrar hardware y software?**

Aprendimos que aunque el hardware envíe las señales de movimiento y acción correctamente no se garantiza la eficacia. Esto se debe a que el servidor también debía recibirlo. Se aprendió sobre latencia y la red, por lo cual integramos hilos simultáneos en el servidor. Además que para que se logren sincronizar los jugador es el servidor debe actualizar el movimiento de forma constante.

**5. ¿Qué debemos mejorar en el Sprint 2?**

Mejor comunicación para evitar merges muy grandes, avisar luego de realizar git push para que los demás realicen un pull antes de realizar cambios.

**6. ¿Qué requerimiento cambió o se aclaró durante el Sprint y cómo afectó nuestro diseño?**

Al inicio del proyecto teníamos diseñadas historias de usuario diferentes. Sin embargo, al iniciar el Sprint 2, se utilizaron las historias de usuario unificadas del enunciado lo cual requirió de cambios en la wiki en cuestiones de casos de uso y diagramas de actores así como de los criterios de aceptación. Además se implementó el criterio de desempate con 2 minutos extra configurando un cronómetro y también una pantalla notoria cuando se activara. A su vez se cambió el sistema de puntos, sumándose al caminar los personajes.